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RELAZIONE TECNICA 

Ai fini dello sviluppo della Banda Ultra Larga del Comune di Acireale, con competenza della Città Metropolitana di Catania, 
necessita realizzare il seguente intervento, per la posa infrastrutture telefoniche. 

L’intervento prevede su S. P. n° 116, tratto “Piano d’Api-Acireale”, denominato Via Cefalù, compreso tra le coordinate 
geografiche di inizio dei lavori LAT. 37,6228243 - LONG. 15,1417834 e le coordinate geografiche di fine dei lavori, LAT. 37,6224276 
- LONG. 15,1414903, la posa di una colonnina a cui verrà poi realizzato uno scavo in attraversamento con la tecnica della trincea 
e un pozzetto 76X40 per procedere poi con un unico scavo in continuità per 65mt su lato dx, sempre in trincea.

Per questo verrà prevista la chiusura al traffico il solo giorno del 03/11/2025 dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 
Pertanto nella singola giornata si procederà a: 

1. ORE 8:00 Istituzione e apertura del cantiere con posizionamento della segnaletica diurna per il segnalamento
temporaneo del cantiere (D. M. 10/07/2002), che verrà poi recintato in maniera provvisoria e la segnaletica di
sicurezza;

2. ORE: 9:00 Effettuazione degli scavi con conseguente posa pozzetti e posa della colonnina;
3. ORE: 17:00 Chiusura del cantiere.

Il percorso alternativo sarà il passaggio da Via Sclafani – Via Cristoforo Colombo, per entrambi i sensi di marcia. 

Di seguito le descrizioni degli interventi e degli elementi a corredo e le prescrizioni di legge che verranno adottate: 

1. Tecniche di scavo

Trincea tradizionale 
L’infrastruttura verrà posata in uno scavo realizzato a cielo aperto di larghezza pari a 40 cm e alla profondità di m 1,00 
dall’estradosso. 
All’interno dello scavo sarà posato n°3 Fender (4 tubi ø 10/14 ciascuno), e/o tubi con ø da 125mm, 63mm atti a contenere il 
cavo in fibra ottica; Il rinterro dello scavo verrà realizzato con materiale idoneo, nel rispetto della norma tecnica di realizzazione 
di FiberCop S.p.A. e comunque garantendo il rifacimento della struttura preesistente. 

2. Infrastrutture
Colonnina 
L’armadio ottico delle dimensioni di 89,60x26,5x18,8cm (hxlxp) in materiale metallico e colorazione grigia con tettuccio rosso, 
consentirà la terminazione delle linee in fibra ottica. Sarà installato sopra un basamento interrato per consentire la stabilità 
meccanica. 

Pozzetti di manovra 
I pozzetti sono generalmente di tipo prefabbricato in calcestruzzo vibrato e sono modulari (125x80,90x70,76x40), cioè formati 
da un modulo di base e da anelli di sopralzo per adeguarne la profondità dell’ingresso dei tubi, e da una soletta in CLS dove è 
allocata la sede del chiusino di accesso in ghisa classe D400 con carico di 400 KN. 
Altri pozzetti di utilizzo sono delle dimensioni 40x15, 47x47, con chiusino D250, per sedi non carrabili. 

Il lavoro sarà eseguito a perfetta regola d'arte obbligandosi, questa Società, a ripristinare il manto stradale interessato dallo 
scavo, a garantire il libero deflusso delle acque sul piano viabile e a riparare qualsiasi danno che dovesse verificarsi a causa di detto 
lavoro. 

• gli scavi saranno riempiti e risanati, adottando tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare eventuali cedimenti del
corpo stradale e comunque secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9 del Decreto 01 ottobre2013 “specifiche 
tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali”, pubblicato in G.U. n. 244 del 17
ottobre 2013; a lavoro ultimato effettueremo, a regola d’arte, il ripristino della sede stradale interessata dallo scavo
per, in applicazione del predetto decreto, una larghezza di 0,50 m per scavi con tecnica della minitrincea e/o per una
larghezza di 2,40 m per scavi con tecniche tradizionali;

• i lavori verranno effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le
norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, 
UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;

• verrà collocata e mantenuta, durante l’esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista
dall’articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli
schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M.
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10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D.I. del 04/03/2013; 
• verrà ripristinata a regola d’arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in 

conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale. 
• La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve 

essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente. 
• verrà verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di 

sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini risulteranno, in ogni caso, 
complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato. 

 
Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi saranno trasportati alle pubbliche discariche così come 
indicate dagli Enti Locali competenti per territorio. 
 
Si precisa, altresì, che il lavoro di ripristino stradale sarà realizzato dalla stessa Impresa che effettua lo scavo, e FiberCop S.p.A. sarà 
garante anche per qualunque problematica si dovesse verificare nel futuro in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere non 
evidenziabili al momento del rilascio del certificato di buona esecuzione. 
 
Sarà ns. cura vigilare affinché i suddetti lavori vengano eseguiti in tempi brevi, nel rispetto delle norme vigenti e con le necessarie 
precauzioni atte ad evitare intralci al normale traffico stradale adottando idonei sistemi di segnalazione e nel rispetto delle vigenti 
norme sulla circolazione. 
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AREA CANTIERE
coordinate geografiche

 inizio dei lavori LAT. 37,6228243 - LONG. 15,1417834
 di fine dei lavori, LAT. 37,6224276 - LONG. 15,1414903

PERCORSO ALTERNATIVO
Da cantiere verso Via Sclafani e poi Via C. Colombo
Da cantiere verso Via C. Colombo e poi Via Sclafani
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