



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

C.F. 00397470873

Centro Direzionale Nuovaluce

II Dipartimento "Affari Tecnici ed Ambientali"

1° Servizio "Pianificazione Territoriale, Programmazione delle OO.PP.

Gestione e Manutenzione del Demanio Stradale"

"Ufficio Segreteria Tecnica Ingegnere Capo - Ufficio del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro"

95030 Tremestieri Etneo (CT)
Via Nuovaluce, 67/a Tel. 095/4011111
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Classif. 1.1

OGGETTO: Monitoraggio interventi PNRR - 2ª richiesta istruttoria - dati al 30/06/2025.

Al Collegio dei Revisori dei Conti

(Rif. nota prot.n. 33154 del 9/6/2025)

E p.c. **Al Sig. Segretario Generale**

Dott. Mario Trombetta

(Rif. nota prot.n. 33869 del 11/6/2025)

SEDE

Si riscontra la nota prot. n. 33154 del 09/06/2025, pervenuta per il tramite del Segretario Generale dell'Ente con nota prot. n. 33869 del 11/06/2025, e con la presente si trasmette, come richiesto, il file excel debitamente compilato inerente il Monitoraggio degli interventi PNRR - 2ª richiesta istruttoria - dati al 30/06/2025.

Il Dirigente del Servizio
(ing. Giuseppe Galizia)

L'originale del presente documento è firmato con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Citta' Metropolitana di Catania
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0039235/2025 del 03/07/2025
Firmatario: GIUSEPPE GALIZIA

Istruzioni	Dati progetto	Esempio di compilazione
Indicare, in ciascuna sezione, i progetti della Missione corrispondente.	Missione	M1
Indicare Missione e Componente e Investimento relativa al CUP.	Missione - Componente - Investimento	M1C1I1.02
Indicare Codice CUP.	CUP	B31C22000550XXX
Descrizione del progetto come definito in fase di registrazione CUP.	Denominazione progetto	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE
Si chiede se il progetto sia nativo PNRR o già in essere e riconvertito successivamente al PNRR.	Non nativi PNRR (si/no)	si
Indicare eventuale soggetto attuatore diverso dall'ente.	Soggetto attuatore diverso dall'Ente	COMUNE DI...
Importo complessivo quota finanziata da fondi PNRR.	Fondi RRF (€)	1.031.574,00 €
Importo complessivo quota finanziata da fondi PNC.	Fondi PNC (€)	152,27 €
Importo complessivo quota finanziata da fondi FOI.	FOI (€)	659,00 €
Importo complessivo quota finanziata da risorse proprie dell'Ente.	Fondi Ente (€)	15.246,00 €
Importo complessivo quota finanziata da altre fonti pubbliche e/o private.	Altri Fondi (€)	325.689,00 €
Importo complessivo finanziamento.	Totale finanziamento (€)	1.373.320,27 €
Si richiede di specificare quale sia la fase del FINANZIAMENTO (candidatura, assegnazione, erogazione).	Fase del finanziamento (Candidatura, Assegnazione, Erogazione)	Assegnazione
Indicare se il progetto è stato oggetto di definanziamento.	Progetto defanziato (si/no)	si
Indicare l'importo dell'anticipazione già erogata o la somma nel caso di più erogazioni al 30/06/2025.	Anticipazione al 30/06/2025 (€)	2.562,00 €
Importo complessivo di tutti gli accertamenti relativi al progetto, a valere sulle risorse PNRR/PNC, contabilizzati alla data del 30/06/2025.	Accertamenti al 30/06/2025 (€)	1.031.574,00 €
Importo complessivo di tutti gli impegni relativi al progetto, a valere su risorse PNRR/PNC, contabilizzati alla data del 30/06/2025.	Impegni al 30/06/2025 (€)	1.031.574,00 €
Importo complessivo di tutti i pagamenti, a valere su risorse PNRR/PNC, contabilizzati alla data del 30/06/2025.	Pagamenti al 30/06/2025 (€)	100.382,82 €
Compilazione automatica	Pagamenti su accertamenti (%) P/A	9,73%
Al fine di verificare se l'ente sia nei corretti tempi di realizzazione del progetto al 30 giugno 2025, si chiede di indicare quale sia l'ultima fase propria del progetto con scadenza prefissata entro il 30 giugno 2025; nelle colonne U e V della "Tab elenco", specificare la data di fine prefissata e la data in cui l'ente ha effettivamente portato a termine la medesima fase procedurale (la data di fine prevista e quella di fine effettiva possono anche non coincidere). ESEMPIO: Se il progetto x ha come "ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30 giugno 2025" la fase della "Stipula del contratto", l'ente dovrà indicare nell'apposito spazio "Stipula del contratto" anche se, alla data di riscontro della presente istruttoria, il progetto si trovasse in una fase procedurale precedente o successiva alla "Stipula del contratto". Allo stesso modo, l'ente dovrà indicare "Stipula del contratto" ("ultima fase procedurale con scadenza prefissata entro il 30 giugno 2025") anche se alla data del 30 giugno 2025 fosse iniziata e/o conclusa una fase procedurale con scadenza prefissata successiva al 30 giugno 2025.	Ultima fase procedurale relativa al progetto, con scadenza (data fine prefissata) entro la data del 30/06/2025. (selezionare voce dal menù a tendina)	STIPULA CONTRATTO
Della fase procedurale indicata nella colonna T della "Tab elenco", specificare la data di fine prevista entro il 30/06/2025 (es. 15/05/2025); se tale data ha subito variazioni, esplicitare le motivazioni in nota (colonna Z della "Tab elenco").	DATA fine PREVISTA della fase procedurale indicata	01/02/2025
Se la fase procedurale, indicata nella colonna T della "Tab elenco", ha avuto effettivamente fine entro il 30/06/2025, specificare la data esatta di fine, altrimenti esplicitare le motivazioni del ritardo in nota (colonna Z della "Tab elenco").	DATA fine EFFETTIVA della fase procedurale indicata	24/04/2025
Indicare se siano state riscontrate criticità nella realizzazione e/o nella rendicontazione del progetto.	Criticità nella realizzazione e/o rendicontazione del progetto	Rendicontazione su REGIS
Indicare le procedure di gara espletate per la realizzazione del progetto.	Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura negoziata
Indicare eventuali incarichi esterni conferiti per la realizzazione del progetto.	Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico all' Ing.
Campo libero per osservazioni dell'ente.	Note	Si ritiene opportuno precisare che....

